

KUVENDI KOMUNAL NOVO BRDO

OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA

☒ Rad

☐ Snabdevanje

☐ Usluge

Prema Članu 41 Zakona Br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092

Datum pripreme obaveštenja: 29.11.2018

Br Nabavke	654-18-8940-5-3-5
Interi br. Nabavke	Nb654 2018 016 521

Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:

Albanski



Srpski



Engleski



DEO I: UGOVORNI AUTORITET

I.1) IME I ADRESA UGOVORNOG AUTORITETA (UA)

Službeni naziv: KUVENDI KOMUNAL NOVO BRDO		
Adresa UA: NOVOBERDE		
Grad: NOVOBERDE	Poštanski broj: -	Mesto: Kosovo
Lice za kontakt: Fatos Ahmeti		Telefon: 038/576/013
Email: fatos.ahmeti@rks-gov.net		Faks: /////
Internet adresa (ako se primenjuje):		

Ugovor uključuje zajedničku nabavku

Da ☐

Ne ☒

Ugovor se dodeljuje od strane Centralne agencije za nabavke

Da ☐

Ne ☒

DEO II: PREDMET UGOVORA

II.1) OPIS

II.1.1) Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: dodatni radovi na projekta Izgradnja trotuara i javne rasvete u Draganac Opstina Novo Brdo		
II.1.2) Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja <i>(odabrati samo jednu kategoriju –radovi, snabdevanje ili usluge –koja najviše odgoara posebnom predmetu vašeg ugovora)</i>		
☒ Rad	☐ Snabdevanje	☐ Usluge
☒ Izvršenje ☐ Projekat i izvršenje ☐ Ostvarivanje, bilo kojim sredstvima, posla, odgovarajući na uslove	☐ Kupovina ☐ Finansijski zakup (lizing) ☐ Zakup ☐ Kupovina na kredit ☐ Njihovo kombiniranje	

Glavna tačka ili lokacija radova / Glavno mesto isporuke / Glavno mesto izvršavanja selo Dragance
II.1.3) Obaveštenje obuhvata, ako se primenjuje Uspostavljanje javnog okvirnog ugovora: Da ☐ Ne ☒ Trajanje javnog okvirnog ugovora: u mesecima
II.1.4) Kratak opis predmeta ugovora do dodatni radovi dosla zbog kolicine potrazeno prema projekta i prma specifikacije TD ne se uklapa zas terena
Predvidena vrednost ugovora: 5.000,00
Finansirana: ☒ Sopstvena ☐ Konsolidovani budžet Kosova ☐ Donacija
Trajanje ugovora (datum početka i završetka) U danima: 15 U mjesecima: Datum početka: Datum završetka:
II.1.5) Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): 45233123-7

DEO III: POSTUPAK

III.1) VRSTA POSTUPKA

- ☐ Otvoreni
- ☐ Ograničeni
- ☐ Konkurentni sa pregovorima
- ☒ Pregovarački
- ☐ Kvotiranje
- ☐ Minimalne vrednosti

III.2) KRITERIJUM ZA DODELU

☒ Najniža cena ili ☐ Ekonomski najpovoljnija ponuda

DEO IV: DODELA UGOVORA

(U slučaju dodele nekoliko delova nekolicini uspešnih ekonomskih operatera, ponovi odeljak S IV.3, IV.4 i IV.5. za svaki deo)

IV.1) Datum pokretanja aktivnosti nabavke: 14.11.2018		
Datum objavljivanja obaveštenja o ugovoru:		
Datum otvaranja ponuda: 26.11.2018		
Datum objavljivanja obaveštenja o dodeli ugovora: 26.11.2018		
Datum potpisivanja ugovora: vidi sekciju IV.3)		
IV.2) Broj zahteva za povlačenje tenderskog dosijea:		
Broj primljenih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Broj odgovornih tendera: vidi sekciju IV.3)		
Rok za podnošenje tendera:	☐ uobičajeni	☐ skraćeni

IV.3) Ime i adresa ekonomskog operatera sa kojim je potpisan ugovor		
Ugovor br.: 654-18-8940-5-3-5/C26		
Grupa br.: 1		
Naziv grupe: dodatni radovi na projekta Izgradnja trotuara i javne rasvete u Draganac Opština Novo Brdo		
Datum potpisivanja ugovora: 29.11.2018		
Broj primljenih tendera: 1		
Broj odgovornih tendera: 1		
Službeni naziv: " GLOBUS CONSTRUCTION-S " SH.P.K.		
Poštanska adresa: Abdulla Tahiri		
Grad: Gjiilan	Poštanski broj: 60000	Mesto: Kosovo
URL (ako se primenjuje):		
Osoba za kontakt:	Email:	
Telefon: 045510456	Faks:	
IV.4) Informacije o vrednosti ugovora		
Ukupna vrednost ugovora 5.000,00 EUR		
Odgovarajući tender sa najnižom cenom: 5.000,00		
Odgovarajući tender sa najvišom cenom: 5.000,00		
IV.5) Ugovor će verovatno biti dat na podizvođenje		
Da ☐	Ne ☒	

Ako je odgovor da, vrednost ili odnos ugovora koji će verovatno biti dat na podizvođenje
Vrednost ; ili Procenat %; Nije poznato ☐ ☐

V: DODATNE INFORMACIJE